

Sprint 2 — Daily Scrum Notları

Hak Pusulası · YZTA Grup 8

Sprint 2 tarihleri: 6 - 19 Temmuz 2026. Daily Scrum toplantıları WhatsApp üzerinden yazılı yapılmıştır. (Bu sprintte notlar sadeleştirilmiş madde formatında tutulmuştur.)

6 Temmuz 2026 — Pazartesi

Ahmet:

- Dilekçe şablonları ve slot (zorunlu bilgi) alanlarını hazırlamaya başladı

Enise:

- Sprint 2 planlamasını yaptı, backlog ve story'leri board'a ekledi, yol haritasını ekiple paylaştı

İlayda:

- Arayüz v2 için sesli giriş özelliğini araştırmaya başladı

Himmet:

- Vektör DB ve hafıza tabloları için veri yapısı planlaması yaptı

Aleyna:

- Sınıflandırma-mercii otomasyonu için kategori yapısını inceledi

7 Temmuz 2026 — Salı

Ahmet:

- Şablon metinleri ve dert türlerine göre yol haritası içeriğini hazırladı

Enise:

- Yol haritası üretim prompt'unu AI Studio'da tasarlayıp 3 dert türüyle test etti

İlayda:

- Sesli giriş özelliğini arayüze ekledi

Himmet:

- Supabase'de chat_sessions ve chat_messages (hafıza) tablolarını kurdu

Aleyna:

- Sınıflandırma prompt'unu mercii eşleştirmesiyle geliştirmeye başladı

8 Temmuz 2026 — Çarşamba

Ahmet:

- Mevzuat ve gerekli belgeler bilgilerini bilgi tabanına işledi

Enise:

- Slot-filling (eksik bilgi sorma) prompt'unu AI Studio'da test etti

İlayda:

- Yol haritası ve belge kontrol listesi ekranını tasarladı

Himmet:

- pgvector kurulumu ve match_bilgi (vektör arama) fonksiyonunu oluşturdu

Aleyna:

- Sınıflandırma çıktısını mercii bilgisiyle eşleştiren akışı kurdu

9 Temmuz 2026 — Perşembe

Ahmet:

- Dilekçe şablonlarını Google Docs olarak hazırlayıp bilgi tabanına linkledi

Enise:

- Hafızalı (çok turlu) diyalog mantığını AI Studio'da test etti

İlayda:

- Geçmiş (history) ekranını hazırladı

Himmet:

- Bilgi tabanını Supabase'e aktardı (bilgi_tabani tablosu)

Aleyna:

- Sınıflandırma akışını örnek senaryolarla test etti

10 Temmuz 2026 — Cuma

Ahmet:

- RAG için mevzuat özetlerini hazırlamaya başladı

Enise:

- Yol haritası çıktısı üretimini tamamladı ve prompt testlerini dökümantte etti

İlayda:

- Arayüz cılası, hata yönetimi ve yükleniyor durumlarını ekledi

Himmet:

- QA için 15 senaryoluk test havuzunu (RAG, hafıza, halüsinasyon) hazırladı

Aleyna:

- Dilekçe üretim akışını sınıflandırmayla birleştirdi

11 Temmuz 2026 — Cumartesi

Ahmet:

- Üretilen dilekçe ve yol haritası örneklerini kullanıcı gözüyle inceledi, geri bildirim verdi

Enise:

- Hafızalı workflow'u n8n'e kurmaya başladı, Supabase bağlantısını denedi

İlayda:

- Arayüz için backend bağlantı hazırlığına (session_id, veri formatı) başladı

Himmet:

- Supabase RLS güvenlik politikalarını ve anon erişim izinlerini ayarladı

Aleyna:

- Sınıflandırma workflow'unun çalışan sürümünü yedekledi

12 Temmuz 2026 — Pazar

Ahmet:

- Bilgi tabanındaki mevzuat ve süre bilgilerini gözden geçirdi

Enise:

- n8n hafıza akışında karşılaşılan ilk bağlantı hatalarını incelemeye başladı

İlayda:

- Arayüz ekranları arasındaki geçişleri ve akışı test etti

Himmet:

- Hafıza tablolarını test verileriyle denedi

Aleyna:

- Sınıflandırma prompt'unu farklı örneklerle gözden geçirdi

13 Temmuz 2026 — Pazartesi

Ahmet:

- Dilekçe şablonu içeriklerini düzenledi ve eksikleri tamamladı

Enise:

- Hafızalı workflow'da Supabase okuma/yazma adımlarını kurmaya devam etti

İlayda:

- Arayüz görsel tutarlılığı ve responsive düzen üzerinde çalıştı

Himmet:

- Bilgi tabanı tablosunu (bilgi_tabani) kontrol etti, kolonları düzenledi

Aleyna:

- Workflow'un çalışan sürümünü etiketleyip yedekledi

14 Temmuz 2026 — Salı

Ahmet:

- Bilgi tabanı içeriğini güncelledi, eksik alanları tamamladı

Enise:

- n8n hafıza akışındaki bağlantı ve veri hatalarını çözdü (UUID, foreign key, JSON karakter sorunları)

İlayda:

- Arayüz v2'yi büyük ölçüde tamamladı (sesli giriş, yol haritası ekranı, geçmiş, cila)

Himmet:

- chat_sessions tablo yapısı sorularını yanıtladı; Supabase pause riskine karşı keep-alive konusunu gündeme getirdi

Aleyna:

- Workflow'u güncelledi ve çalışan sürümü yedekledi

15 Temmuz 2026 — Çarşamba

Ahmet:

- Mevzuat özetleri üzerinde çalışmayı sürdürdü

Enise:

- Hafızalı diyalog akışını Aleyna ile tamamladı (Supabase'e kalıcı kayıt), iki türlü testte hafıza doğrulandı
- Hafıza kanıtlarını dökümanite etti, board'u güncelledi

İlayda:

- Diyalog (soru-cevap) arayüzünü tamamladı

Himmet:

- Hafıza tabloları ve test senaryolarını gözden geçirdi

Aleyna:

- Hafızalı diyalog akışının workflow tarafında Enise ile birlikte çalıştı, RAG için embedding seçeneklerini araştırdı

16 Temmuz 2026 — Perşembe

Ahmet:

- Bilgi tabanına dilekçe şablonu linklerini ekledi

Enise:

- Arayüz v2'nin son bölümlerini gözden geçirip session_id akışını konsoldan test etti (her akışta tek ve tutarlı UUID)

İlayda:

- Arayüz v2'yi tamamladı (sonuç ekranı, diyalog, geçmiş, bağlantı hazırlığı)

Himmet:

- Bilgi tabanını Supabase'de güncelledi, ekip erişimini açtı

Aleyna:

- Sınıflandırma test senaryolarını gözden geçirdi

17 Temmuz 2026 — Cuma

Ahmet:

- RAG mevzuat özetlerini hazırlamayı sürdürdü

Enise:

- Embedding kararını (ücretsiz kalması için vektörsüz RAG) ve bilgi tabanı kaynağını netleştirdi

İlayda:

- Arayüz son kontrollerini yaptı, ekran görüntülerini hazırladı

Himmet:

- Bilgi tabanı (bilgi_tabanı) verisini paylaştı, embedding sorularını değerlendirdi

Aleyna:

- Sınıflandırma-mercii akışını gözden geçirdi

18 Temmuz 2026 — Cumartesi

Ahmet:

- Mevzuat özetlerini tamamlamayı planladı; üretilen çıktıları test edip inceledi

Enise:

- RAG akışını (vektörsüz, bilgi tabanına dayalı) Aleyna ile n8n'e kurdu, 4 farklı kategoride test etti
- Çok-ajan zincirini (sınıflandırıcı, bilgi getirici, dilekçe yazarı) tamamladı, kanıtları dökümante etti

İlayda:

- Arayüz dökümantasyonunu ve ekran görüntülerini repoya ekledi

Himmet:

- Uçtan uca ve halüsinasyon testlerini sürdürdü

Aleyna:

- RAG workflow'unu Enise ile inceleyip test etti

Not: Sprint 19 Temmuz'da sona erecektir. Sprint Review ve Retrospective, sprint bitiminde README dosyasına eklenecektir.