

Mail adresleri: Ahmet Kavruk | enise6755@hotmail.com | [H. Can Umutlu](#) |

22 – 28 Haziran 2026 — Ekip Oluşumu, İletişim ve Fikir Belirleme

- Ekip bir araya geldi; proje fikri “Hak Pusulası” belirlendi ve netleştirildi.
- Scrum rolleri (Product Owner, Scrum Master) ve teknik hatlar (Hat A/B/C) üzerine görüşmeler yapıldı.
- GitHub reposu, GitHub Projects backlog board'u ve ortak iletişim kanalları (WhatsApp, ortak e-posta) kuruldu.
- Bilgi tabanı için gerekli veri yapısına dair ön teknik değerlendirmeler başlatıldı.

Bu dönem, resmi Daily Scrum kayıtlarından önceki hazırlık ve planlama sürecini kapsamaktadır.

Tarih: 29 Haziran 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: 6 talep türüne ait (Tüketici Hakem Heyeti, Online İade, Abonelik İptali, CİMER, Kira İhtarname ve Bilgi Edinme Hakkı) tüm yasal merci, süre araştırmalarını ve resmi dilekçe şablonlarını tamamlayarak içerik havuzunu hazır hale getirdim.

Bugün ne yapacağım?: Hat C (Veri & QA) sorumlusu ile bir araya gelerek veri tabanı (Supabase/Airtable) için en uygun ortak kolon yapısını netleştireceğim.

Engelim var mı?: Yok, Hat C ile paralel ilerliyoruz.

Tarih: 29 Haziran 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: Ekip toplantılarını koordine edip proje fikrini netleştirdik, teknik hatları ve rolleri planladık.

Bugün ne yapacağım?: GitHub Projects board ve backlog düzenini tamamlayıp story'leri ekibe dağıtacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 29 Haziran 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Ekip toplantılarına katılıp proje fikri ve teknik hat seçenekleri üzerine değerlendirmelerde bulundum.

Bugün ne yapacağım?: Sprint planlamasında Hat B (Frontend) sorumluluğunu alacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 29 Haziran 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Hat C (Veri & QA) sorumluluğunu aldım, Supabase ve Airtable seçeneklerini karşılaştırdım.

Bugün ne yapacağım?: Ahmet ile bir araya gelip bilgi tabanı için ortak kolon yapısını netleştireceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 29 Haziran 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: Ekip toplantılarına katılıp proje fikri ve teknik hat seçenekleri üzerine değerlendirmelerde bulundum.

Bugün ne yapacağım?: Sprint planlamasında Hat A (AI/Orkestrasyon) — Sınıflandırma tarafını alacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 30 Haziran 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: Hat C ile görüşüp veri tabanı kolon yapısını (talep türü, mercii, kanal, belge, süre, şablon) ortaklaştırdık.

Bugün ne yapacağım?: Hazırladığım tüm mevzuat araştırmalarını ve şablon metinlerini, Hat C'nin kurduğu yapıya uygun olarak tek bir Google Sheets dokümanına girmeye başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 30 Haziran 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: Board ve backlog düzenini tamamladım, story'leri ekibe dağıttım.

Bugün ne yapacağım?: Hat A (AI/Orkestrasyon) — Dilekçe üretimi tarafını almanın yanında, Scrum Master olarak günlük scrum düzenini başlatacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 30 Haziran 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Sprint planlamasında Hat B (Frontend) sorumluluğunu aldım.

Bugün ne yapacağım?: Arayüz aracı olarak Glide, Bubble ve Lovable seçeneklerini araştıracağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 30 Haziran 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Ahmet ile veri tabanı kolon yapısını (talep türü, mercii, kanal, belge, süre, şablon) netleştirdik.

Bugün ne yapacağım?: Supabase hesabımı açıp bilgi tabanı tablolarını (Task 1) kurmaya başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 30 Haziran 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: Sprint planlamasında Hat A (AI/Orkestrasyon) — Sınıflandırma tarafını aldım.

Bugün ne yapacağım?: n8n kurulum seçeneklerini (Cloud vs local) araştıracağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 01 Temmuz 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: Google Sheets üzerinde talep türleri, merciler, kanallar ve süre bilgilerinin veri girişini yarılادم.

Bugün ne yapacağım?: Google Sheets veri girişini tamamen bitirip, doldurulan ana bilgi tabanını Hat A (AI) ve Hat C'ye resmi olarak teslim edeceğim.

Engelim var mı?: Yok, içerik kritik yoldan başarıyla çıkıyor.

Tarih: 1 Temmuz 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: Daily Scrum düzenini WhatsApp üzerinden başlattım, ekibin ilk gün ilerlemesini board'a yansıttım.

Bugün ne yapacağım?: Gemini API kurulumu için ortak hesap ve Cloud proje ayarlarını takip edeceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 1 Temmuz 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Glide, Bubble ve Lovable'ı karşılaştırdım; Bubble'ın AI-üretim modunda 3. parti API desteğinin kısıtlı olduğunu fark ettim.

Bugün ne yapacağım?: Lovable üzerinde ilk arayüz denemesini oluşturacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 1 Temmuz 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Supabase hesabımı açtım, bilgi tabanı tabloları için yapıyı kurmaya başladım.

Bugün ne yapacağım?: Tablo yapısını (Task 1) tamamlamaya devam edeceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 1 Temmuz 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: n8n Cloud ve local kurulum seçeneklerini karşılaştırdım, ekiple Cloud deneme süresini koruma kararı aldık.

Bugün ne yapacağım?: Sınıflandırma prompt'u için kategori yapısını incelemeye başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 02 Temmuz 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: Bilgi tabanı Sheets dokümanını doldurup teknik ekibe teslim ettim, Hat A akışları kurmaya başladı.

Bugün ne yapacağım?: Ekibin teknik geliştirmelerini (Hat A ve Hat B) takip edeceğim ve ilk testler için kullanıcı senaryoları üzerinde düşüneceğim.

Engelim (blocker) var mı?: Yok.

Tarih: 2 Temmuz 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: n8n kurulum sürecini araştırdım, ortak Google hesabı üzerinden Gemini API erişimini hazırladım.

Bugün ne yapacağım?: Dilekçe üretim akışının girdi yapısını (kategori + kullanıcı bilgisi + şablon) planlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 2 Temmuz 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Lovable üzerinde ilk arayüz taslağını oluşturdum.

Bugün ne yapacağım?: Aynı taslağı Netlify üzerinde de deneyip iki seçeneği karşılaştıracam.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 2 Temmuz 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Supabase'de bilgi tabanı tablolarını tamamladım, Task 1'i bitirdim.

Bugün ne yapacağım?: Ahmet'ten teslim alınan bilgi tabanı içeriğini Supabase'e aktarmaya (Task 2) başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 2 Temmuz 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: Sınıflandırma prompt'u için kategori yapısını inceledim.

Bugün ne yapacağım?: Kendi n8n ortamımı (Cloud) kurmaya başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 03 Temmuz 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: Board üzerindeki kartların kabul kriterlerini anlaşılır cümlelerle güncelledim.

Bugün ne yapacağım?: Hat A'nın birleştirdiği tek endpoint akışını ve Hat B'nin çıkardığı arayüzü, bir kullanıcı gözüyle ilk kez uçtan uca test edip çıktı kalitesini (dilekçe formatı ve mercii eşleşmesi) değerlendireceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 3 Temmuz 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: Dilekçe üretim akışının girdi yapısını planladım.

Bugün ne yapacağım?: Aleyna ile birlikte Gemini API kurulumunu tamamlayıp n8n'de webhook-Gemini bağlantısını test edeceğiz; sınıflandırma ve dilekçe çıktılarını manuel olarak zincirleyip Ahmet'e örnek sonuçları göstereceğiz.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 3 Temmuz 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Netlify üzerinde ikinci bir arayüz denemesi oluşturdum.

Bugün ne yapacağım?: Lovable üzerinde tam bir arayüz akışı (giriş, kategori seçimi, sorun girdisi, sonuç ekranı) oluşturup Netlify'de yayınlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 3 Temmuz 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Ahmet'ten teslim alınan bilgi tabanı içeriğini Supabase'e aktardım.

Bugün ne yapacağım?: Entegrasyonu (Task 2) tamamlayıp veri yapısını Hat A'nın kullanımına hazır hale getireceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 3 Temmuz 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: Kategori yapısını inceleyip sınıflandırma prompt'u için taslak hazırladım.

Bugün ne yapacağım?: Enise ile birlikte n8n ortamını ve Gemini bağlantısını kuracağız, sınıflandırma prompt'unu birlikte test edeceğiz.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 04 Temmuz 2026

İsim: Ahmet Kavruk

Dün ne yaptım?: Sistem üzerinden üretilen ilk dilekçe çıktılarını ve mercii yönlendirmelerini inceleyip Hat A'ya prompt iyileştirme geri bildirimleri verdim.

Bugün ne yapacağım?: Hat C'nin test senaryoları sonrasındaki nihai ürünü inceleyeceğim; Scrum Master (Enise) ile yarınki Sprint bitişi öncesi review ve retrospective doküman kontrolünü yapacağım.

Engelim var mı?: Yok, ürün 5 Temmuz'daki uçtan uca çalışan MVP hedefine hazır durumda.

Tarih: 4 Temmuz 2026

İsim: Enise Cömet

Dün ne yaptım?: Gemini API anahtarını aldık (bir kota sorununu aşarak), Aleyna ile birlikte n8n'i local ortamda kurup webhook-Gemini bağlantısını başarıyla test ettik. Sınıflandırma ve dilekçe akışlarının çıktılarını manuel olarak birleştirip Ahmet'e ilk örnek dilekçe ve mercii sonuçlarını sunduk. Ayrıca AI Studio üzerinde 3 farklı dert türü için dilekçe testleri yaptım ve Ahmet'in bilgi tabanını inceleyip eksik şablon metinlerini tespit ettim.

Bugün ne yapacağım?: Aleyna ile birlikte sınıflandırma prompt'unu iyileştirmeye devam edeceğiz, ben de Sprint Review ve Retrospective dökümanlarını hazırlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 4 Temmuz 2026

İsim: İlayda Yılmaz

Dün ne yaptım?: Lovable üzerinde tam bir arayüz akışı (giriş, kategori seçimi, sorun girdisi, işlem ekranı) oluşturup Netlify'de yayınladım.

Bugün ne yapacağım?: Arayüzü n8n endpoint'ine bağlamak için gerekli hazırlıkları (genel erişime açma) takip edeceğim.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 4 Temmuz 2026

İsim: Himmet Can Umutlu

Dün ne yaptım?: Task 1 ve Task 2'yi tamamladım; bilgi tabanı entegrasyonu bitti.

Bugün ne yapacağım?: Test senaryolarını yazıp uçtan uca test sürecine başlayacağım.

Engelim var mı?: Yok.

Tarih: 4 Temmuz 2026

İsim: Aleyna Tandoğan

Dün ne yaptım?: Enise ile birlikte n8n ortamını kurup Gemini bağlantısını ve sınıflandırma prompt'unu test ettik.

Bugün ne yapacağım?: Sınıflandırma çıktısını Ahmet'in bilgi tabanındaki mercii bilgileriyle eşleştirip 10 örnekle test edeceğim.

Engelim var mı?: Yok.